

Sprint Backlog

Histórico de Sprints

Coordenação Geral: Felipe (PO) — presente em todas as sprints. A cada sprint, o papel-foco rotaciona e seu ocupante lidera as cerimônias ágeis. Todos os membros participam ativamente de todas as sprints, com papéis específicos em cada fase.

Sprint	Foco	Papel-Líder	Ocupante	Status
Sprint 1	Concepção e Planejamento Inicial	PO	Felipe	Pendente
Sprint 2	Estruturação e Wireframes	SM	Tainá	Pendente
Sprint 3	Desenvolvimento do Protótipo (com IA)	Tech Lead	Giulia	Pendente
Sprint 4	Testes, Ajustes e Fechamento	QA Lead	Luiza	Pendente

Sprint 1 — Concepção e Planejamento Inicial

Papel-Líder: PO — Felipe

Duração: ~3-4 dias

Participação por Membro

Membro	Papel na Sprint	Atuação
Felipe	PO (líder)	Conduz cerimônias, define visão e prioridades do backlog
Tainá	Stakeholder	Apoia definição de processo e estrutura organizacional
Giulia	Stakeholder	Contribui com visão técnica e viabilidade das ferramentas
Luiza	Stakeholder	Revisa coerência do Canvas e documentação inicial

Tarefa	Responsável	Status
Realizar reunião de alinhamento inicial	Felipe	Pendente
Definir propósito e prioridades do Backlog	Felipe	Pendente
Configurar repositório e organização	Tainá	Pendente
Preparar quadro Kanban (Trello)	Tainá	Pendente
Pesquisar ferramentas de IA e prototipagem	Giulia	Pendente
Revisar Canvas e pré-projeto	Luiza	Pendente
Gerar Documento de Visão do Produto	Equipe	Pendente

DoD: Documento de Visão publicado, Canvas preenchido, reunião gravada.

Sprint 2 — Estruturação e Wireframes

Papel-Líder: SM — Tainá

Duração: ~3-4 dias

Participação por Membro

Membro	Papel na Sprint	Atuação
Felipe	Dev Sênior / Conselheiro	Orienta decisões estratégicas, valida fluxos com stakeholders
Tainá	SM (líder)	Conduz planning, gerencia quadro Kanban, remove impedimentos
Giulia	Scrum Team	Define padrões técnicos, prepara templates de diagramas
Luiza	Scrum Team	Define critérios de aceite, cria checklists de teste

Tarefa	Responsável	Status
Conduzir Sprint Planning	Tainá	Pendente
Detalhar histórias de usuário	Felipe	Pendente
Validar fluxo com stakeholders simulados	Felipe	Pendente
Definir padrões de nomenclatura	Giulia	Pendente
Preparar template de diagramas	Giulia	Pendente
Definir critérios de aceite por tela	Luiza	Pendente
Criar checklists de teste	Luiza	Pendente
Esboçar wireframes de baixa fidelidade	Equipe	Pendente

DoD: Quadro Kanban configurado, wireframes iniciais criados, critérios de aceite definidos.

Sprint 3 — Desenvolvimento do Protótipo (com IA)

Papel-Líder: Tech Lead — Giulia

Duração: ~3-4 dias

Participação por Membro

Membro	Papel na Sprint	Atuação
Felipe	Dev Sênior / Analista / Conselheiro	Revisa protótipo, orienta decisões técnicas, valida propósito
Tainá	Dev / SM	Ajuda na prototipação, mantém quadro atualizado, remove impedimentos
Giulia	Tech Lead / Dev / Designer (Líder)	Lidera prototipação Figma, cria diagramas técnicos, escolhe ferramentas IA
Luiza	Dev	Constrói telas, testa fluxos, reporta bugs

Tarefa	Responsável	Status
Escolher ferramenta de IA para protótipo	Giulia	Pendente
Gerar telas de alta fidelidade no Figma	Giulia	Pendente
Criar diagramas (casos de uso, sequência, classes)	Giulia	Pendente
Apoiar prototipação e desenvolvimento	Tainá, Luiza	Pendente
Validar se protótipo reflete o propósito	Felipe	Pendente
Garantir que o quadro reflita o progresso real	Tainá	Pendente
Testar botões e fluxos do protótipo alfa	Luiza	Pendente
Reportar bugs e ajustar	Equipe	Pendente

DoD: Diagramas técnicos finalizados, versão alfa do protótipo clicável.

Sprint 4 — Testes, Ajustes e Fechamento

Papel-Líder: QA Lead — Luiza

Duração: ~3-4 dias

Participação por Membro

Membro	Papel na Sprint	Atuação
Felipe	QA Team / Dev Sênior / Conselheiro	Revisão final, aprova versão final, orienta ajustes
Tainá	SM / Dev / QA Team	Organiza review e retrospective, grava evidências, apoia testes
Giulia	Tech Lead / Dev / QA Team	Finaliza diagramas, exporta protótipo, ajuda na auditoria
Luiza	QA Lead (Líder)	Auditoria final, aplica DoD, compila documentação acadêmica

Tarefa	Responsável	Status
Realizar auditoria final	Luiza	Pendente
Aplicar checklist DoD	Luiza	Pendente
Compilar entrega acadêmica	Luiza	Pendente
Aprovar versão final do protótipo	Felipe	Pendente
Organizar Sprint Review e Retrospective	Tainá	Pendente
Gravar evidências	Tainá	Pendente
Finalizar diagramas pendentes	Giulia	Pendente
Exportar protótipo navegável	Giulia	Pendente
Apoiar testes e auditoria	Felipe, Tainá, Giulia	Pendente

DoD: Protótipo finalizado, documentação acadêmica completa, pitch gravado.